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Etapes à venir

1ère phase : Construction d’une Stratégie partagée

2ème phase : Rédaction des documents du SAGE révisé

Objectif Mars 2020 : Validation du SAGE par la CLE
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Construction d’une Stratégie partagée

Méthodologie de la phase 1

� Continuité du SAGE de 2009

� Ambition supérieure pour les enjeux à renforcer :

Marais / Continuité / TBV

Espaces de mobilité

Qualité de l’eau : pollutions diffuses

� Plusieurs niveaux d’ambition sur les nouveaux enjeux identifiés :

Gestion quantitative : lien nappes/rivières/prélèvements

: impacts des plans d’eau

Estuaire : qualité de l’eau/milieux/équilibre avec les usages

Littoral : Nutriments/Eutrophisation

Changement climatique

Aide à la décision : Estimation financière des scénarios proposés (€, €€, €€€)

� Stratégie : votée par Enjeux et par objectifs en CLE
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Construction d’une Stratégie partagée

Méthodologie de la phase 1

Durée : 6 mois (janvier à juin 2019)

Proposition de s’appuyer sur :

� GT SAGE

� Bureau de la CLE

� 6 Commissions thématiques

� CLE

Bureau de la CLE du 9 octobre 2018 : Construction d’une Stratégie partagée et rédaction des documents du 

SAGE révisé



Construction d’une Stratégie partagée

Méthodologie de la phase 1

� Participation du public : 9 réunions publiques (CLE juin 2018)

Proposition 1 : Déclaration d’intention : CLE/Commissions = association large des acteurs

� 4 mois

Proposition 2 : 2 ou 3 réunions publiques sur le territoire du SAGE

Proposition 3 : Maintien des 9 réunions publiques en s’appuyant sur les Structures référentes

! Calendrier contraint

! Réunions en juillet
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Rédaction des documents révisé

Méthodologie de la phase 2

Durée : 10 mois (mi-mai 2019 à mi-mars 2020)

Proposition de s’appuyer sur :

� Rédaction BE/Syloa/GT SAGE (6)

� Comité de relecture (15 pers. max) : 5 journées mini

� 6 Commissions thématiques (x2)

� 7 Bureaux de la CLE

� 3 CLE intermédiaires d’avancement

� 1 CLE finale de validation
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Planning prévisionnel

Bureau de la CLE du 9 octobre 2018 : Construction d’une Stratégie partagée et rédaction des documents du 

SAGE révisé

2018 2019 2020
Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Fév Mars

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

STRATEGIE

E
le

c
tio

n
s m

u
n

ic
ip

a
le

s

Rédaction CCTP

GT

Bureau de la CLE x
Intégration des 

remarques

Consultation

Analyse des offres

CAO

Notification du marché

Stratégie

GT

Bureau de la CLE

Commissions 
thématiques

6 6

CLE

Association du 
public

? ?

REDACTION DU PAGD ET REGLEMENT

GT

Comité de 
rédaction

Bureau de la CLE

Commissions 
thématiques

6 6

CLE
Evaluation 

environnementale
Accompagnement 

juridique

14 mois


