

Les étapes de la révision du SAGE

Acteurs associés

 **CLE** Commission locale de l'eau

 Équipe technique du SYLOA


Coordination de la démarche

 **Commissions thématiques**
- Elus et techniciens -

Communes, structures référentes, syndicats de bassin versant, EPCI, acteurs de l'eau, services de l'Etat, Agence de l'eau.

 **Comité technique**
- Techniciens -

Membres du SYLOA, syndicats de bassin versant, Agence de l'eau, services de l'Etat, acteurs économiques, associations et personnes qualifiées.

 **Comité de relecture**
- Elus et techniciens -

Agence de l'eau, services de l'Etat, acteurs économiques, élus, associations, et, en fonction des thématiques, personnes qualifiées.

 **Consultation des instances**

Région, Départements, chambres consulaires, communes et leurs groupements compétents, Conseil maritime de façade, comité de bassin, EPTB, CLE des SAGE voisins.

 **Grand public**

 **Préfecture**



2023
Validation par arrêté interpréfectoral –
Mise en œuvre du nouveau SAGE

RÉFLEXION STRATÉGIQUE

Concertation et échanges autour du SAGE de 2009, des pistes identifiées dans l'état des lieux et le diagnostic 2018 et des ambitions de la CLE pour le SAGE révisé.

Fév. /avril 2019



Premiers échanges par thématique : qualité des eaux, des milieux, gouvernance, littoral, estuaire, gestion quantitative

9 mai 2019



Echanges et co-construction de la stratégie

6 juin 2019



Echanges autour de la proposition de stratégie

3 juillet 2019



Validation de la stratégie du SAGE

RÉDACTION


Rédaction des différents documents du SAGE : PAGD, règlement, atlas cartographique, évaluation environnementale.

17 déc. 2020



Validation d'étape

Déc. 2019



Ajustement éventuel des propositions de rédaction

12 nov. 2019



Ajustement éventuel des propositions de rédaction

15 oct. 2019



Validation de l'avancement de la rédaction

Oct. 2019



Ajustement éventuel des propositions de rédaction

Oct. 2019



Ajustement éventuel des propositions de rédaction

Août/sept. 2019



Réécriture éventuelle des propositions formulées

DERNIÈRES VALIDATIONS

Consultations réglementaires et ultimes ajustements.

18 Fév. 2020




Validation d'une version projet des documents du SAGE

Sept. 2020/Janv. 2021



Consultation administrative

Juin 2021/ Mai 2022



Préparation du mémoire en réponse à la consultation administrative

Juin/Juillet 2022



Validation mémoire en réponse

Août/Sept 2022



Consultation dématérialisée

Déc. 2022



Validation finale des documents du SAGE

Janv/ Fev 2023



Instruction avant arrêté interpréfectoral